



# RAKPART MUNKÁK 2021-2024 KÖZÖTT. Összefoglaló a kapott információk alapján.

Személyhajósok Szövetsége | 2021.3.12.

MUNKATERÜLETEK



IDŐBEOSZTÁS



RÖVID LEÍRÁS

	VÍZCSŐ 1.3.
	VÍZCSŐ 2.4.5.
	FŐTÁV
	LÁNCHID GY.
	LÁNCHID
	RAK-PARK 1.
	RAK-PARK 2.
	FINA-PROJEKT

**2021. 9. hótól – 2022. 8. hóig.** A vízcső felújítás 1.3. szakasza alatt a Lánchíd - Erzsébet híd között egy sávban BKV buszközlekedés lesz, tehát csak két sávot zárnak le. Az építés alatt a kikötők kiszolgálásra a beszállítók behajthatnak majd. Ennek módját (behajtási engedély) még pontosítani kell. A gyalogosforgalom a Lánchíd-Erzsébet híd közötti szakaszon a munkaterület és a partél közötti macskaköves részen zavartalan lesz. A gyalogosok a szakaszon lévő 3 zebrán keresztül tudnak átkelni, ahová átjárókat fognak telepíteni.

**2022. 8. hótól – 2023. 7. hóig.** Az 1.3. szakasz elkészülte után a felső rakparton folytatódik a munka. Érinteni fogja a Jászai-Markó utca, a Lánchíd pesti hídfő és az Erzsébet híd pesti hídfő részeket. Korlátozások, zárlatok lesznek.

**2021. 6. hótól – 2022. 9. hóig.** Az Apácai Cs. J. utcában lesz munka.

**A gyalogos forgalom elől 2021. március 17-től – 2023. 9. hóig lezárt terület.**

**Forgalom elől elzárva 2021 6. hótól-2022 12. hó végéig.** Hajózási zárlatról egyelőre nincs infó.

**2022. 12. hótól – 2023. 10. hóig.** A Lánchíd és Erzsébet híd közötti vízcső cserét követően lesz átalakítva a rakpart. Hogy pontosan melyik terv (autó+sétány, csak sétány és célforgalom) lesz elfogadva még kérdéses. Itt a teljes partél és az autós út átépítésre kerül.

**2023. 10. hótól – 2024. 8. hóig.** A Rak-Park 1. ütemét követően kezdődik a munka. Az átalakításról előzetes tervek vannak, de véglegesítve még nincsenek.

**2021. 5. hótól – 2022 01.hóig.** Margit híd és Kossuth tér közötti rakpart felújítása a „Jászais” rész folytatásaként. Tejes útzár.